

Projekt-Verzeichnis inkl. Wartungsarbeiten

31.05.96 / CBS-He / Stand: 23.04.03.97

- Priorität 1a: Dringende Wartung und Unterstützung bei Produktionsproblemen**
P45 Garage/ZW Nachkalkulation auf neues System anpassen April 97
- Priorität 1b: Dringende Kundenprojekte**
♦♦♦ P59 Couatts Interface: a) DB/Load/Unload b) Bestellwesen 30.6.97 (nicht realistisch)
c) Interface d) Screenscraper e) Cross-Ref => wird ab 7/97 Prio. 2b
- Priorität 1c: Wichtige Kundenprojekte mit fixem Ablieferungstermin**
♦♦ P61 ZKB Migration PCR von IBM/MVS auf UNIX August 97
♦♦ P67 ZKB PLS / PL98 mit Benutzung INTRANET September 97
P68 ZKB Migration auf Multithreading-System November 97
- Priorität 1d: Wichtige interne Projekte mit fixem Ablieferungstermin**
♦ P62 KTA/Couatts Umstellung auf NT 3.51 auf Entwicklungsserver 15.4.97 => 30.4.97
♦♦ P63 BCZ Umzug in neues Lokal 30.6.97
P00 Buha/MwSt Abrechnung per 1. Quartal 97 (3 Firmen) 31.3.97
- Priorität 2a: Kundenprojekte mit klarem Management**
♦ P64 KTA allg. Deckungsbeitragsrechnung (Pilot: Garage/ZW) Oktober 97
- Priorität 2b: Kundenprojekte mit unklaren Vorgaben**
♦ P48 Bau_Word Verbindung FoxPro mit Word April 97
- Priorität 2c: Wartung allgemeiner Natur**
P21 Interdur
P29 KTA-Stradat
P30 Inventar
P31 KTA-Garage
P32 KTA-Verkehr
P33 KTA-Elektro
P34 KTA-Baupol
P36 Zivil
P37 KTA-BAB
P38 Schär
P41 KTA-LLK
P44 KTA-NSU
P56 ZKB-PCR-II
P60 ZKB-PL97
- Priorität 2d: Kundenprojekte, nicht dringend**
♦ P66 KTA-Stradat Schnittstelle GIS (Geogr. Info-System CH)
P65 KTA-Stradat Einbau neue Applikation „Oberbau“
- Priorität 3a: Abschluss-Dokumentationen**
P56 Fachkonzept Gebührenabrechnung periodenübergreifend ok zum Entscheid
P60 Pendenzen Festgestellte Fehler, Mängel und Wünsche on hold => P67
- Priorität 3b: Füllprojekte Kunden**
P57 KTA-Längen Massenmutation bei Aenderung Strassenlänge
- Priorität 3c: Füllprojekte intern und Ausbildung**
P42 Demoprojekt Stellendiskette
P50 FoxPro Detab-Generator
P51 VFP Selbstausbildung und Entwickler-Konferenz
P57 VFX Selbstausbildung und Seminar Devigus
P58 Buha Umstellung auf neue Programme
P69 FoxPro Musterprojekt FPD => FPW & VFP (Inventar ?)
- Priorität 3d: Ideen, die gelegentlich analysiert werden müssen**
- KTA allg. Einsatz FoxPro-Windows oder VFP
- Priorität 4a: Ausstehende Dokus aller Art**
-
- Priorität 4b: Acquisition und neue Mitarbeiter**
P00 FoxPro Prüfung Angebote und Offerten (Cross-Ref) on hold (CAG/SAG)
- KTA Acquis. MSE in anderen Kantonen/Gde anbieten
- Priorität 4c: Nachkalkulation Projekte**
-
- Priorität 4d: Interne Administration**
P00 Buha/MwSt laufend